

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Курск-Смоленская основная общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

\_\_\_\_\_ О.А.Татькова

«21» марта 2022 г.

**Программа антирисковых мер по направлению  
«Низкий уровень оснащения школы»  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Курск-Смоленская основная общеобразовательная школа»  
на 2022-2023 год**

## Оглавление

Оглавление.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Цель и задачи реализации программы .....	2
Целевые показатели (индикаторы достижения цели).....	2
Сроки реализации программы.....	2
Меры/мероприятия по достижению цели и задач.....	3
Ожидаемые конечные результаты реализации программы .....	3
Исполнители .....	3
Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер .....	4

## **Цель и задачи реализации программы**

**Цель:** к концу 2023 года создать современные условия для обучения и воспитания обучающихся через обновление материально-технического оснащения, что позволит повысить уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды.

### **Задачи:**

1. Провести мониторинг актуальной материально-технической базы школы на её соответствие современным требованиям организации образовательного процесса.
2. Определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учётом результатов мониторинга
3. Повысить уровень оснащённости материально-технической базы учебных кабинетов.
4. Увеличить скорость Интернет-соединения.

## **Целевые показатели (индикаторы достижения цели)**

- Доля учебных кабинетов образовательной организации, оснащённых приобретёнными учебными материалами, увеличится на 10%.
- Доля УМК по общеобразовательным предметам увеличится на 10%
- Доля учебных кабинетов образовательной организации, оснащённых цифровой образовательной средой увеличится на 75 %
- Скорость интернет-соединения увеличится до 50 Мбит/с.
- Обновление лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинетов химии, биологии, физики увеличится на 40%

## **Сроки реализации программы**

Программа реализуется 2 года: 2022, 2023 г.г.

Начало реализации – 10.01.2022 года;

Завершение 30.12.2023 г.

## **Меры/мероприятия по достижению цели и задач**

1. Приобретение учебных и наглядных пособий и материалов;
2. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами.
3. Оснащение кабинетов цифровым оборудованием в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», которое позволит реализацию образовательных программ в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а так же обеспечит доступ к образовательным услугам и сервисам в электронном виде.
4. Увеличение скорости Интернет-соединения в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда».
5. Оснащение кабинетов химии, биологии, физики в рамках реализации национального проекта «Образование» «Точка роста» современным оборудованием, что позволит организовать учебный процесс на более высоком уровне, повысит качество школьной образовательной и воспитательной среды.

## **Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

- повышение уровня качества знаний у обучающихся по основным общеобразовательным предметам не менее чем на 2 %;
- приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС общего образования;
- обновление цифрового оборудования и информационно-коммуникационной инфраструктуры школы;
- увеличение скорости Интернет-соединения до 50 Мбит/с.

## **Исполнители**

- Правительство Кемеровской области – КуЗбасса;
- Управление образования Чебулинского муниципального округа;
- Администрация школы;
- Заведующий хозяйством;
- Педагогический коллектив школы

## Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
1	Внутренний аудит материально – технической базы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учётом результатов мониторинга.	Март 2022 г	Директор ОО, заведующий хозяйством	Администрация школы
2	Составить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учётом результатов мониторинга на 2022- 2023 уч.год	Апрель 2022 г.	Директор ОО;	Администрация школы; Педагогический коллектив
3	Приобретение учебных материалов (учебных пособий; наглядных пособий; наглядных материалов)	Январь-декабрь 2022 г	Директор ОО	Администрация школы; Педагогический коллектив
4	Оформление заказа УМК по общеобразовательным предметам учебного плана на 2022 -2023 уч.год	Март 2022 г.	Директор ОО	Администрация школы
5	Оснащение кабинетов цифровым оборудованием в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	Август 2022 г.	Директор ОО	Правительство Кемеровской области – КуЗбасса; Управление образования Чебулинского муниципального округа; Администрация школы
6	Увеличение скорости Интернет-соединения в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда».	Сентябрь 2022 г	Директор ОО	Учителя, обучающиеся
7	Участие в национальном проекте «Образование» «Точка роста». Обновление лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинетов химии, биологии, физики.	Сентябрь 2023 г.	Директор ОО	Правительство Кемеровской области – КуЗбасса; Управление образования Чебулинского муниципального округа; Администрация школы